РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕВДА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА СПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ №34
623280 г. Ревда, Свердловская обл., ул. Российская, 5 тел:2-81-91, 2-81-92, 2-81-93
Р/с 40703810100001176227 Уральское ГУ банка России г. Екатеринбург БИК 046577001
ИНН 6627011718 Код по ОКВЭД 85.11 код по ОКПО 52328425

Исх № 222 от 31.05. 2021 года

В управление образования
ГО Ревда

Справка о деятельности площадки инновационных практик
в МАДОУ детский сад № 34.

1. В МАДОУ детский сад № 34 разработан проект площадки инновационных практик «Технология ВСОК дошкольного образования. Система мониторинга дошкольного образования».

Цель проекта: Совершенствование внутренней системы оценки качества образования и мониторинга дошкольного образования в МАДОУ детский сад № 34; установление соответствия качества дошкольного образования в МАДОУ детский сад № 34 действующему законодательству в сфере дошкольного образования.

Задачи проекта:

1. Разработать внутреннюю модель оценки качества для МАДОУ детский сад № 34.
2. Систематизировать локальные акты, сформировать ресурсную базу.
3. Составить методические рекомендации по организации ВСОКО и мониторинга в МАДОУ детский сад № 34.
4. Сформировать механизм единой системы сбора, обработки и хранения информации о состоянии качества дошкольного образования в МАДОУ детский сад № 34.
5. Определить области качества и показатели качества дошкольного образования, объекты мониторинга.
6. Определить требования к механизмам, процедурам и инструментарию мониторинга качества образования, определить методы сбора информации, технического сопровождения процедур мониторинга, алгоритма обработки и анализа оценочных процедур, использования результатов оценочных процедур.

2. Сроки реализации проекта:
   1 этап подготовительный - с февраля по апрель 2021 года
   2 этап практический – с мая по ноябрь 2021 года
   3 этап обобщающий – с ноября по декабрь 2021 год
3. Итоги реализация первого этапа:
   - осуществлен анализ положения о ВСОК в учреждении и анализ системы сбора и обработки информации;

- утверждения творческая группа по реализации проекта;
- составлен план деятельности творческой группы;
- разработка положения о ВСОКО в новой редакции и разработка внутренней модели оценки качества не выполнена в полном объеме, так как до настоящего времени не размещена региональная модель оценки качества дошкольного образования на сайте ИРО, информацию о которой ждем с апреля 2021 года, в ГО Ревда отсутствует муниципальная система оценки качества дошкольного образования.

4. Таким образом, срок реализации проекта может быть продлен, так как система ВСОКО в учреждении в первую очередь должна содержать общие подходы региональной и муниципальной системы оценки качества дошкольного образования.

Заведующий МАДОУ детский сад № 34  Н.Н. Кокорина