УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ №1»
_____ Зиновьева Н.Ю.
Приказ №50-Д по МБОУ «СОШ №1»
от 14.02.2023 г.

План мероприятий («дорожная карта»)
по введению федеральных образовательных программ начального общего, основного общего образования в МБОУ «СОШ 1»
г.Ревда Свердловской области

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
1	2	3	4
Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП			
1	Проведение инструктивно-методического совещания с педагогическим коллективом по вопросам введения ФООП	1-2 квартал 2023 года	Администрация ОО
2	Участие в серии совещаний по методическим и организационным вопросам введения ФООП	1-3 квартал 2023 года	МКУ «ЦРО», ОО
3	Участие в совещаниях Минпросвещения РФ, Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, ГАОУ ДПО СО «ИРО» по актуальным вопросам введения ФООП	По отдельному графику	Администрация ОО
Нормативное обеспечение введения ФООП			
4	Создание рабочей группы из числа педагогов школы по планированию мероприятий введения ФООП	1-2 квартал 2023 года	Рабочая группа педагогов ОО
5	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП с соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации.	1-2 квартал 2023 года	Рабочая группа педагогов ОО
6	Участие в работе конференций, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	2-3 квартал 2023 года	Администрация ОО
7	Изучение рабочей группой методических рекомендаций, связанных с процессом введения ФООП в ОО	1-3 квартал 2023 года	Рабочая группа педагогов ОО
8	Разработка проекта ООП НОО по ФООП НОО	2 квартал 2023 года	Администрация ОО Рабочая группа педагогов ОО
9	Разработка проекта ООП ООО по ФООП ООО	2 квартал 2023 года	Администрация ОО Рабочая группа педагогов ОО

10	Организация применения учителем федерального онлайн-конструктора рабочих программ, соответствующего требованиям ФООП	2-3 квартал 2023 года	Администрация ОО
11	Обсуждение и утверждение ООП НОО, ООП ООО по требованиям ФООП	3 квартал 2023 года	Администрация ОО Рабочая группа педагогов ОО
Кадровое обеспечения введения ФООП			
12	Участие руководителя в курсовой подготовке по вопросам введения ФООП	1-2 квартал 2023 года	Администрация ОО
13	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	1-3 квартал 2023 года	Администрация ОО
Мониторинг готовности ОО к введению ФООП			
14	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО	2 квартал 2023 года	Рабочая группа педагогов ОО Классные руководители
15	Участие в индивидуальном контрольном собеседовании по готовности ОО к введению ФООП	2 квартал 2023 года	Администрация ОО, МКУ «ЦРО»
Информационное обеспечение введения ФООП			
16	Информирование педагогов о ФООП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФООП НОО, ООО	2-3 квартал 2023 года	Рабочая группа педагогов ОО
17	Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФООП	2-3 квартал 2023 года	Руководитель рабочей группы Директор
18	Размещение на сайте ОО - Плана мероприятий по введению ФООП - ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФООП	1-4 квартал 2023 года	Администрация ОО