«Утверждаю»

Приказ № 18-ОД от 18.02.2023г

_____А.М.Сазанов

План мероприятий («дорожная карта») по переходу к осуществлению образовательной деятельности с применением ФООП в МАОУ «СОШ№29»

№	Наименование мероприятия (краткое содержание)	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
	1. Организационно-управленческое обеспечение			
1	Организовать и провести педагогические советы . посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФООП	Февраль, август	Администрация школы	Протоколы
2	Создание рабочей группы, которая будет приводить в соответствии ФООП всех уровней образования	Февраль	Заместитель директора по УВР, рабочая группа	Приказ
3	Провести экспертизу локальных актов в сфере образования (на несоответствие требованиям ФООП)	Февраль - март	Заместитель директора по УВР, рабочая группа	Обновленные акты
4	Организовать и провести инвентаризацию библиотечного фонда	Февраль	Заместитель директора, заведующий библиотекой	Акт
5	Привести библиотечный фонд школы в соответствии с требованиями ФООП и ФПУ	Март- август	Директор, заведующий библиотекой	Отчет
6	Провести родительские собрания для родителей обучающихся с целью ознакомления изменений в связи с введением ФООП	Май	Директор, заместитель директора	Проведение родительских собраний

7	Издать приказ об отмене ООП школы и непосредственном полном применении ФООП при обучении обучающихся	Август	Директор	Приказ
8	Внести изменения в программу развития образовательной организации	Август	Директор, заместитель директора по УВР	Приказ

2.Кадровое обеспечение

9	Провести диагностику и проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП	Апрель - май	Заместитель директора, рабочая групп	Опросные листы или отчет
10	Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФООП	Апрель - июнь	Директор, заместитель директора по УВР	Приказ, документы о повышении квалификации

3. Методическое обеспечение

11	Обеспечить для педагогических работников консультативную помощь по вопросам применения ФООП	Март - август	Заместитель директора по УВР, рабочая группа	Рекомендации, методические материалы
12	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на ФООП	Август	Заместитель директора по УВР, рабочая группа	План методической работы